

спорти уице
директор школы
Ерис В.С. Ермоленко
23.06.2021

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

в МКОУ Устьянской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	В.С.Ермоленко	приказ директора школы	21.06.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	В.С.Ермоленко	план первоочередных мероприятий	21.06.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	В.С.Ермоленко	медиаплан информационного сопровождения	21.06.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	В.С.Ермоленко	положение о деятельности Центра	21.06.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	С.В.Комарова	проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	С.В.Комарова	проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	В.С.Ермоленко	приказ директора	21.06.2021
1.8.	Создание рабочей группы	В.С.Ермоленко	приказ директора	21.06.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	С.В.Комарова.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Закупка мебели	С.В.Комарова	договора	01.05.2021
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	В.С.Ермоленко С.В.Комарова	отчеты	июль 2021
2.4.	Согласование перечня	В.С.Ермоленко	заявка	01.03.2021

	оборудования для оснащения Центра	С.В.Комарова		
2.5.	Приемка помещений Центра	В.С.Ермоленко С.В.Комарова	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программы переподготовки кадров в дистанционном формате	Н.В.Соколова	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя-предметники	рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Н.В.Соколова	приказ по утверждению Штатного расписания	30.06.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	В.С.Ермоленко	утвержденные должностные инструкции	30.06.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	В.С.Ермоленко	статьи	октябрь 2021
4.2.	Презентация проекта для различных аудиторий	В.С.Ермоленко, Николаева Е.А.	новости, статьи	сентябрь – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Николаева Е.А.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2021
4.4.	Рекламная кампания	В.С.Ермоленко	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	В.С.Ермоленко	торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	В.С.Ермоленко Н.В.Соколова Н.В.Ранда	расписание расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение учебно-образовательного плана	Н.В.Соколова	информация на сайте школы	август 2021

	воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Н.В.Ранда		
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Н.В.Соколова Н.В.Ранда	приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	В.С.Ермоленко	отчет	еженедельно